

Протокол
заседания общественной комиссии по вопросам актуализации Адресного
перечня КБДТ 2020 и переносе сроков реализации части ранее
запланированных к благоустройству в 2020 г. дворов городского округа
Лотошино Московской области на 2021 г.

Дата: 29 июня 2020г

Время: 14-00

Место проведения: п.Лотошино, ул.Центральная, д.18

Повестка дня

1. Об актуализации Адресного перечня КБДТ 2020 и переносе сроков реализации части ранее запланированных к благоустройству в 2020 г. дворов городского округа Лотошино Московской области на 2021 г.

Присутствовали:

Попов В.А.- заместитель Главы администрации городского округа Лотошино.

Шагиев А.Э.- заместитель Главы администрации городского округа Лотошино.

Смагин П.В. –начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Лотошинского муниципального района.

Башкатова С.В.-Председатель Общественной палаты городского округа Лотошино

Третьякова О.Н. –руководитель Ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области

Курганова О.Г.-Заместитель Председателя общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Паршин П.В. – главный специалист ГЗ и ТБ

Барабанова Г.Ю.- начальник отдела архитектуры и градостроительства городского округа Лотошино

По первому вопросу:

Слушали: Попов В.А.

На территории городского округа Лотошино Московской области в 2020 году в соответствии с ранее утвержденным перечнем планировалось проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий по следующим адресам:

1. п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.3,4,11
2. п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.6,7

3. п.Кировский, ул.Рогова, д.1,2,3,4
4. д.Михалево, д.1-24
5. п.Большая Сестра, д.6
6. д.Введенское, д.8,9,10,11

В связи с сокращением финансирования в рамках предоставления субсидии Московской области на ремонт дворовых территорий в части асфальтирования, принято решение о переносе работ по комплексному благоустройству по адресу: п.Кировский, ул.Рогова, д.1,2,3,4 на 2021 год.

Решили:

Провести комплексное благоустройство 5 дворов в 2020 году:

1. п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.3,4,11
2. п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.6,7
3. д.Михалево, д.1-24
4. п.Большая Сестра, д.6
5. д.Введенское, д.8,9,10,11

Перенести сроки по выполнению работ по комплексному благоустройству по адресу: п.Кировский, ул.Рогова, д.1,2,3,4 на 2021 год.

Провести комплексное благоустройство 8 дворов в 2021 году:

1. Лотошино, ул. Ветеринарная, д.10,12,14,16,22
2. Лотошино, ул. Центральная, д.4,6
3. Лотошино, ул.Калинина, д.3,5
4. Лотошино, ул.Калинина, д.13
- Д5.оры, д.24,25,26
6. Ушаково д.20,21,22
7. С.Микулино, ул.Микрорайон, д.1,2,3,4,5,6,12
8. П.Кировский, ул.Рогова, д.1,2,3,4

Проголосовало : 8 человек, «за»-8, «против» -0 , «воздержались»- 0.

Согласовано:

Начальник отдела по жкх, благоустройству,
транспорту и связи администрации
городского округа Лотошино

П.В.Смагин

Заместитель Главы администрации
Городского округа Лотошино

В.А.Попов